

## Соглашение о сотрудничестве №8

г. Москва

«01» октября 2023 г.

**Автономная некоммерческая организация поддержки и развития инноваций в социальной сфере «Эволюция и Филантропия»** (далее – Сторона 1), в лице Исполнительного директора Евдокимовой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и **Автономная некоммерческая организация по профилактике вредных привычек «Наука и образование»** (далее – Сторона 2), в лице директора Панфёровой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации проекта - «Больше историй» (далее – Проект), который Сторона 1 реализует за счет средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве о нижеследующем:

### 1. Предмет соглашения

- 1.1. Сторона 1 осуществляет комплексное методическое сопровождение Стороны 2 по проекту «Больше историй» с использованием историй благополучателей (сторителлинг).
- 1.2. Стороны согласовывают план-график реализации Проекта (Приложение №1), который является неотъемлемой частью реализации Проекта. План-график может быть изменен по соглашению Сторон.
- 1.3. Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для реализации согласованного плана-графика, а также для реализации Проекта как такового в пределах настоящего Соглашения.

### 2. Обязательства сторон

- 2.1. Сторона 1 обязуется:
  - 2.1.1. Оказывать комплексное методическое сопровождение представителям Стороны 2 в соответствии с планом-графиком.  
комплексное методическое сопровождение Стороны 2, в частности заключается в:
    - составлении дизайна оценочного исследования, включая подбор инструментария сбора данных;
    - организации серии тренингов для команды Стороны 2 по использованию инструментария сбора данных;
    - анализе собранных данных и составлении краткого отчета;
    - организации обсуждения результатов с благополучателями.
  - 2.1.2. Размещать на своих информационных ресурсах и ресурсах партнеров информацию о ходе реализации Проекта, промежуточных и финальных результатах Проекта и об участии в Проекте Стороны 2.
  - 2.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Стороны 2, которая стала известна в результате сотрудничества. Перечень такой информации согласовывается Сторонами отдельно.
- 2.2. Сторона 1 имеет право:
  - 2.2.1. в течение года после окончания настоящего Договора опросить Сторону 2 на предмет использования и совершенствования результатов, полученных в результате сотрудничества в рамках настоящего соглашения.
  - 2.2.2. распространять созданные в результате сотрудничества продукты для общественно полезных целей по своему усмотрению.
- 2.3. Сторона 2 обязуется:
  - 2.3.1. Предоставить список членов рабочей группы, которые будут принимать участие в реализации Проекта. Назначить ответственное лицо, с которым будет происходить ключевое взаимодействие – менеджера проекта.
  - 2.3.2. В соответствии с планом-графиком (Приложение 1):
    - принять участие в серии вебинаров по сторителлингу и заполнить Рабочую тетрадь;
    - принять участие в серии тренингов по использованию инструментария сбора данных (обеспечить участие не менее 3-х специалистов);

- обеспечить сбор и транскрибацию данных от не менее 10 детей/подростков и не менее 10 родителей/законных представителей;
- по дополнительному согласованию организовать взаимодействие журналистов и детей по написанию историй;
- организовать встречи для обсуждения результатов совместно с благополучателями-респондентами (обеспечить участие не менее 5 специалистов и 20 благополучателей);
- участвовать в описании кейса для Сборника кейсов проекта.

2.3.3. Предоставить данные о социальных результатах за 2022 год.

2.3.4. Следовать плану-графику при реализации задач. В случае отклонения от плана-графики заранее извещать об этом Сторону 1. Предоставлять ежемесячный отчет о ходе реализации плана по согласованной форме.

2.3.5. По возможности участвовать во всех методических, дискуссионных и презентационных мероприятиях, проводимых в рамках Проекта.

2.3.6. Размещать на своих информационных ресурсах информацию о ходе реализации Проекта по просьбе Стороны 1.

2.3.7. Предоставлять обратную связь Стороне 1 в письменной и устной форме по ходу реализации Проекта по запросу Стороны 1 или самостоятельно.

2.3.8. В течение года после окончания настоящего Договора принять участие в опросе, проводимом Стороной 1, на предмет использования и совершенствования результатов, полученных в результате сотрудничества в рамках настоящего соглашения.

2.4. Сторона 2 имеет право вносить любые предложения, направленные на совершенствование процессов сотрудничества в рамках настоящего соглашения.

### 3. Заключительные положения

3.1. Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг другу в выполнении принятых по настоящему Соглашению обязательств.

3.2. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации своих программ/проектов (мероприятий).

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца реализации Проекта, до **30 июня 2024 года**.

3.4. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно в двух экземплярах и подписываются Сторонами.

3.5. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны. Действие Соглашения в этом случае прекращается по истечении 1 (одного) месяца с момента получения другой Стороной такого уведомления.

### Реквизиты и подписи Сторон

#### Сторона 1:

**Автономная некоммерческая организация поддержки и развития инноваций в социальной сфере «Эволюция и Филантропия»**  
 Место нахождения: 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, офис 520  
 ИНН 7704306037; КПП 770301001  
 ОГРН 1157700002371

#### Сторона 2:

**Автономная некоммерческая организация по профилактике вредных привычек «Наука и образование»**  
 ИНН: 5835126605; КПП: 583501001  
 ОГРН: 1185800000033  
 р/с 40703810129170000038  
 к/с 301018102 0000 0000824  
 БИК 042202824  
 в Филиале «нижегородский»  
 АО «Альфа-банк» г. Нижний Новгород  
 Юр. адрес: 440028, г. Пенза, ул. Беляева, 23-1  
 Тел. +7 937 440 7080



**Исполнительный директор**

/Евдокимова О.А./

М.П.



**Директор**

/Папфёрова Е.А./

М.П.

План-график к Соглашению о сотрудничестве №8 от 01» октября 2023 г.

	Задача	Результаты	Срок
1	Участие в серии вебинаров «Сторителлинг для оценки программ»	Прослушаны вебинары, предоставлена заполненная Рабочая тетрадь.	октябрь 2023
2	Этап 1. «Дизайн» <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка вместе с методистом дизайна оценочного исследования.</li> <li>• Разработка или корректировка инструментария сбора данных от детей и родителей.</li> </ul>	Разработан дизайн оценочного исследования, разработан и скорректирован инструментарий для сбора данных от детей и родителей, включающие: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Список оценочных вопросов (вкл. пользователей информации).</li> <li>- Место сторителлинга в системе мониторинга и оценки НКО, ограничение метода.</li> <li>- Подходы к выборке детей и родителей.</li> <li>- Инструмент сбора данных от детей и родителей.</li> <li>- Подходы к анализу данных и их верификации.</li> <li>- Подходы к обсуждению результатов (интерпретация и рекомендации с участием респондентов).</li> <li>- План-график реализации.</li> <li>- Этические вопросы и вопросы конфиденциальности.</li> </ul>	октябрь 2023 года
3	Этап 2. «Сбор данных» <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сбор историй благополучателей</li> <li>- участие в тренинге для сотрудников НКО, которые будут организовывать сбор историй от родителей.</li> <li>- Участие в вебинаре-тренинге с менеджерами в НКО, которые будут на местах курировать эту работу с детьми/подростками.</li> <li>- по дополнительному согласованию организовать взаимодействие журналистов и детей по написанию историй</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Собрано не менее 20 историй благополучателей (10 историй от детей/подростков и 10 — от родителей/законных представителей).</li> <li>- Не менее 3 сотрудников приняли участие в тренинге для сотрудников НКО, которые будут организовывать сбор историй от родителей.</li> <li>- Не менее 2 сотрудников приняли участие в вебинаре-тренинге с менеджерами в НКО, которые будут на местах курировать эту работу с детьми/подростками.</li> <li>- По дополнительному согласованию организовано взаимодействие журналистов и детей по написанию историй.</li> </ul>	ноябрь 2023 — февраль 2024 года
4	Этап 3. «Анализ и отчетность» <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация совместного с благополучателями анализа собранных данных, интерпретации полученных данных и формулировке выводов исследования, планов изменений и внедрения в деятельность НКО.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведены совместные обсуждения с участием не менее 20 благополучателей и 5 специалистов.</li> <li>- На основе обсуждений с благополучателями составлены и предоставлены выводы исследования, составлен план внедрения изменений в деятельность НКО.</li> </ul>	март-май 2024 года
5	Участие в описании кейса для Сборника кейсов проекта	Сторона 2 приняла участие в описании кейса для Сборника кейсов проекта и предоставила необходимые материалы.	март-май 2024 года

Автономная некоммерческая организация поддержки и развития инноваций в сфере «Эволюция и Филантропия»

Исполнительный директор



/Евдокимова О.А./

организация в социальной

Автономная некоммерческая организация по профилактике вредных привычек «Наука и образование»



/Панфёрова Е.А./